

榆林市人民政府办公室

榆政办函〔2020〕98号

榆林市人民政府办公室 关于印发2020年榆林市城镇 小区配套幼儿园治理工作方案的通知

各县市区人民政府，榆林高新区管委会，市教育局、市住建局：

《2020年榆林市城镇小区配套幼儿园治理工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

榆林市人民政府办公室

2020年6月3日

（此件公开发布）

2020年榆林市城镇小区 配套幼儿园治理工作方案

2020年是城镇小区配套幼儿园治理工作收官之年。为深入贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于城镇小区配套幼儿园治理相关政策，扎实推进治理整改工作，确保如期完成各项整改任务，结合我市实际，特制定本方案。

一、总体要求

据摸排统计，我市共有45所城镇小区配套幼儿园需治理，目前仍有部分幼儿园未治理到位。各县市区要按照国家统一部署和要求，全面推进治理工作，确保2020年底前城镇小区配套幼儿园规划到位、建设到位、移交到位、使用到位，建成以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系。

二、工作重点

(一)对新建、改扩建的配套幼儿园，各县市区要压实相关部门责任，在保障工程质量的前提下，加快推进相关手续审批及工程建设。要积极克服疫情造成的影响，加快推进协议签订、审批手续办理、财政资金分配等工作。具备施工条件的项目要尽快开工复工，暂时难以施工建设的，要积极做好相关准备工作，待具备条件时，尽快启动工程建设。要将城镇小区配套幼儿园治理工作与城镇老旧小区改造工作同步推进，按照人口规模和入园需求合理规划、建设配套幼儿园，补足配齐普惠性学位。

(二)对应转为普惠性幼儿园的配套幼儿园,已签订协议的,要履行法定程序,尽快做好交接工作;未签订协议的,要加大治理力度,积极推动协议签订和交接工作,确保2020年秋季全部能够提供普惠性服务。

三、实施计划

6月底前,已签订移交、回收、置换、购置等相关协议的配套幼儿园原则上要交接到位;未签订相关协议的配套幼儿园要签订相关协议,做好相关交接工作,确保2020年秋季能够提供普惠性服务。

9月底前,已竣工验收的新建、改建、补建配套幼儿园,要及时做好内部装修和开园准备工作,确保2020年秋季能够招生;未竣工验收的配套幼儿园,要抓紧做好工程收尾工作,完成竣工验收,确保2021年春季能够招生。

11月底前,尚未开工建设的幼儿园,要按照复工复产工作部署,抓紧组织做好开工建设,完成竣工验收,并于2020年底前完成举办公办幼儿园或委托举办普惠性民办幼儿园等相关审批或协议签订工作。

四、相关要求

(一)切实提高政治站位。各县市区要将城镇小区配套幼儿园治理整改工作作为2020年重点工作来抓,结合区域学前教育规划布局、公办幼儿园及在园幼儿占比等因素统筹推进。要进一步增强责任感和紧迫感,持续深入治理,深化整改任务,压实部

门职责，夯实主体责任，切实加强对辖区内治理工作的统筹指导，扎实完成各项治理整改任务。

（二）制定细化治理方案。各县市区要认真落实国家及省、市有关政策，制定县级 2020 年城镇小区配套幼儿园治理工作方案，并于 6 月 10 日前以治理工作领导小组名义报市教育局、市住建局。

（三）对标建立治理台账。各县市区要建立精细化台账，安排专人负责，熟练运用全国学前教育管理信息系统，做好县市区治理动态数据的全方位跟进与监测，重点监测各项整改任务的完成情况和提供普惠性学位的实效，于每月 23 日前将《2020 年陕西省城镇小区配套幼儿园治理进度月报表》报市教育局、市住建局。

（四）加大分类治理力度。各县市区要结合本地实际，对纳入治理台账的配套幼儿园，尽快做好治理进展情况复核工作，逐一核实整改进度和成效，坚决杜绝“普惠园不普惠”的假治理现象发生；对仍未完成治理工作的，要严格按照时间节点，进一步落实“一园一策”，实行销号管理，确保按期完成治理工作。要建立健全城镇小区配套幼儿园规范管理长效机制，同时做好幼儿园法人登记、教职员工配备、财政补助等后续支持保障工作。

（五）加强督导监管问责。省委、省政府已将城镇小区配套幼儿园治理工作纳入 2020 年政府履行教育职责评价内容，市治理工作领导小组将加大督查抽查力度，跟进督办，对虚报治理进

展情况、走形式治理、假普惠等行为将进行严肃处理。

联系人及联系电话：

市教育局 童玉龙 0912-3894391

市住建局 李万进 0912-3367829

- 附件：
1. 榆林市城镇小区配套幼儿园相关数据统计表
 2. 榆林市城镇小区配套幼儿园治理进度月报表
 3. 榆林市城镇小区配套幼儿园治理工作进度表

榆林市城镇小区配套幼儿园相关数据统计表

县市区	需治理的幼儿园（所）	已完成全部治理任务的幼儿园（所） (2020年4月教育部数据)	已完成全部治理任务的幼儿园占比 (2020年4月教育部数据)
榆阳区	14	10(其中5所已办成普惠性民办幼儿园但未移交,需要进行移交)	71.43%
横山区	2	1(其中1所已办成普惠性民办幼儿园但未移交,需要进行移交)	50.00%
神木市	1	0	0.00%
靖边县	3	0	0.00%
定边县	3	2	66.67%
绥德县	2	0	0.00%
佳 县	1	0	0.00%
榆林高新区	19	11(其中7所已办成普惠性民办幼儿园但未移交,需要进行移交)	57.89%

备注：1. 府谷县、米脂县、清涧县、子洲县没有城镇小区配套治理幼儿园。2. 已经委托办成普惠性民办但未移交的幼儿园计入统计。

附件 2

榆林市城镇小区配套幼儿园治理进度月报表

县(市、区) : _____ (加盖公章)

国家要求	时间	治理进度						治理总量		
		新建、补建、改建		移交、回收、置换、购置		转为普惠		需治理(所)	已治理(所)	完成率(%)
		已完成(所)	占比(%)	已完成(所)	占比(%)	已完成(所)	占比(%)			
<p>6月底前,已签订移交、回收、置换、购置等相关协议的配套幼儿园,原则上要交接到位,确保2020年秋季能够提供普惠性服务。未签订相关协议的配套幼儿园,要签订相关协议,做好相关工作,确保2020年秋季能够提供普惠性服务。</p> <p>9月底前,已竣工验收的新建、改建、补建配套幼儿园,要做好内部装修和开园准备工作,确保2020年秋季能够招生;未竣工验收的配套幼儿园,要做好工程收尾工作,完成竣工验收,确保2021年春季能够招生。</p> <p>11月底前,受疫情影响目前尚未开工建设的配套幼儿园,要按照各地复工复产工作部署,开工建设,完成竣工验收,并于2020年底前完成举办办幼儿园或委托举办普惠性民办幼儿园等相关审批或协议签署工作。</p>	6月									
	7月									
	8月									
	9月									
	10月									
	11月									

报送人员签字: _____
 治理工作领导小组组长签字: _____

榆林市城镇小区配套幼儿园治理工作进度表

序号	行政区划名称	小区名称	幼儿园名称	规划情况	建设情况	移交情况	使用情况	是否需要治理	治理方式	进展情况	是否完成治理	治理后普惠学位数
1	榆阳区	金榆小区(北区)	桃李幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	办成公办园	是	回收	办成公办园	是	360
2	榆阳区	金榆小区(南区)	七巧板金阳未来幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	办成公办园	是	回收	办成公办园	是	360
3	榆阳区	银杏苑	东升杏瑞乐智园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	180
4	榆阳区	银杏苑	小博士银杏幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	360
5	榆阳区	小A附近	七巧板阳光锦绣幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	办成公办园	是	回收	办成公办园	是	360
6	榆阳区	金榆小区	金沙实验幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	办成公办园	是	回收	办成公办园	是	360
7	榆阳区	金榆小区	小天使第六幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	180
8	榆阳区	南苑首府	光华益智第四幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	360
9	榆阳区	锦绣小区	东升幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	270
10	榆阳区	卓沁庄园小区	城北幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	270
11	榆阳区	玉泉园	榆林市第三十五幼儿园	没有规划	未建	未移交	委托办成普惠性民办园	是	新建	完成立项审批	否	270
12	榆阳区	隆科苑小区	榆林市第三十三幼儿园	没有规划	未建	未移交	委托办成普惠性民办园	是	新建	进行中	否	270
13	榆阳区	金茗苑住宅小区	榆林市第十一幼儿园	没有规划	未建	未移交	委托办成普惠性民办园	是	新建	完成规划建设	否	360
14	榆阳区	金桥花园小区	榆林市第二十七幼儿园	没有规划	未建	未移交	委托办成普惠性民办园	是	新建	进行中	否	270
15	横山区	华城嘉苑	华城嘉苑幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	移交	完成移交	否(未移交)	360
16	横山区	襄纳公馆	襄纳幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	新建	完成相关建设规划	否	360
17	神木市	红柠小区	红柠小区	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	新建	进行中	否	360
18	靖边县	天河城小区	天河城幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	新建	进行中	否	360
19	靖边县	紫薇苑小区	紫薇苑幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	新建	进行中	否	360
20	靖边县	紫荆苑小区	紫荆苑幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	新建	进行中	否	180
21	靖边县	丽景小区	丽景幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	移交	完成移交	是	180
22	定边县	新安小区	第二幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	办成公办园	是	移交	完成移交	是	180
23	定边县	新安小区	第八幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	办成公办园	是	移交	完成移交	是	540
24	定边县	新业小区	第九幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	移交	完成相关建设规划	否	360
25	绥德县	火车站小区	绥德县第九幼儿园	没有规划	未建	未移交	办成公办园	是	新建	进行中	否	540
26	绥德县	烟厂小区	绥德县第十幼儿园	没有规划	未建	未移交	办成公办园	是	新建	进行中	否	540
27	佳县	佳县云岩路社区	佳县云岩路社区	有完整规划	按规划建设	未移交	其他	是	置换	进行中	否	450
28	高新区	巨丰智慧城	七巧板巨丰智慧幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	签订置换协议	否	120
29	高新区	和顺嘉府	和顺嘉府	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	300
30	高新区	尚书苑	尚书苑	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	540
31	高新区	元驰世纪城	元驰世纪城	有完整规划	按规划建设	未移交	办成公办园	是	移交	完成移交	是	270
32	高新区	桃花源小区	桃花源幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	委托办成普惠性民办园	是	移交	完成移交	否(未移交)	210
33	高新区	锦园新世纪	锦园新世纪	有完整规划	按规划建设	已移交	委托办成普惠性民办园	是	移交	委托办成普惠性民办园	是	360
34	高新区	和顺嘉苑一期	博士幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	回收	完成回收	是	360
35	高新区	奥景名苑	多彩宝贝幼儿园	有完整规划	按规划建设	已移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	330
36	高新区	榆林城	多彩宝贝幼儿园有限公司	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	完成移交	是	180
37	高新区	尚都小区	苏菲亚宝贝幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	210
38	高新区	盛源华庭	大风车高郡幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	其他	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	300
39	高新区	中央首府	正在修建	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	其他	委托办成普惠性民办园	否(未移交)	420
40	高新区	和顺嘉苑(二期)	正在修建	有完整规划	按规划建设	未移交	其他	是	其他	签订移交协议	否	90
41	高新区	和顺嘉苑	大地幼儿园	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	转为普惠	进行中	否	270
42	高新区	紫御华府	正在修建	有完整规划	按规划建设	未移交	其他	是	其他	进行中	否	390
43	高新区	凤凰嘉园	凤凰嘉园	有完整规划	按规划建设	未移交	其他	是	其他	其他	否	180
44	高新区	怀远壹峰岭	怀远壹峰岭	有完整规划	按规划建设	未移交	其他	是	其他	进行中	否	90
45	高新区	高新御府	正在修建	有完整规划	按规划建设	未移交	委托办成普惠性民办园	是	其他	签订移交协议	否	270
												540
												180

